



UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AM POSDRUFondul Social European
POS DRU 2007-2013Instrumente structurale
2007-2013

OI CNDIPT

UNITATEA EXECUTIVĂ PENTRU
FINANȚAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
SUPERIOR, A CERCETĂRII,
DEZVOLTĂRII ȘI INOVĂRII

PLANIFICARE ACTIVITĂȚI IMPLEMENTARE STUDIU (PROMOȚIILE 2006 ȘI 2010)

Activități principale	2011				2012											
	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	
Activitatea 2. Dezvoltarea chestionarului la nivel național și particularizarea acestuia pentru anumite domenii de studiu de interes și/sau cerințele specifice de la nivel instituțional (septembrie-noiembrie 2011)																
Actualizarea chestionarului pentru reluarea studiului pe noi promovii de absolvenți																
Activitatea 3. Consolidarea și validarea, la nivel instituțional, a bazei de date privind absolvenții (septembrie-noiembrie 2011)																
Realizarea acțiunilor necesare la nivel instituțional pentru consolidarea și validarea inițială a bazei de date privind absolvenții, cu asistența de specialitate de la nivel național																
Activitatea 4. Aplicarea chestionarelor la nivel instituțional (octombrie 2011-iunie 2012)																
Organizarea unui seminar de pregătire a etapei de aplicare efectivă a chestionarelor la nivel instituțional și de prezentare și utilizare a instrumentelor aplicației specifice																
Aplicarea efectivă a chestionarelor, în etapele stabilite de cadrul general și implicit validarea bazelor de date de la nivel instituțional privind absolvenții																
Prelucrarea bazei de date la nivel instituțional în vederea pregătirii etapei de analiză a rezultatelor chestionarelor (verificarea, controlul și validarea datelor)																
Activitatea 5: Centralizarea bazei de date de la nivel național (ianuarie-august 2012)																
Centralizarea rezultatelor la nivel național																
Prelucrarea bazei de date la nivel național în vederea pregătirii etapei de analiză a rezultatelor chestionarelor (verificarea, controlul și validarea datelor)																
Actualizarea cadrului general de analiză a rezultatelor cercetării (tipuri de rapoarte și statistici)																
Activitatea 6: Analiza rezultatelor, elaborarea raportului final și diseminarea rezultatelor (mai-noiembrie 2012)																
Realizarea analizei multivariate a rezultatelor																
Analiza rezultatelor primare (preliminare) și elaborarea raportului preliminar																
Organizarea unui seminar în vederea prezentării și discutării raportului preliminar și formularea concluziilor (propunerilor) finale ale studiului																
Elaborarea raportului final și diseminarea rezultatelor finale																

